

Estado do Rio Grande do Sul

Município de Bozano



CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (SELECIONAR)

Grav d.
#PUB

Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICOMV 0 | PROPONENTE TOMADOR 0 | MUNICÍPIO DE BOZANO

APELLIDO EMPREENDIMENTO
Prolongamento de Estrada Vicinal - Localidade São Valentin

DESCRIÇÃO DO LOTE
Prolongamento de Estrada Vicinal - Localidade São Valentin

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	PROLONGAMENTO DE ESTRADA VICINAL -	289.489,36	% Período:	23,07%	26,93%	23,07%	26,93%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	426,40	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
1.2.	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO COM CONTE	72.508,80	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
1.3.	PAVIMENTAÇÃO E COLCHÃO DE ARGILA	166.554,96	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
1.4.	REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO	19.999,20	% Período:	50,00%	50,00%									
2.			% Período:											
3.			% Período:											
Total:		R\$ 289.489,36	%:	23,07%	26,93%	23,07%	26,93%							
			Repassar:											
			Contrapartida:	59.872,54	69.872,14	59.872,54	69.872,14							
			Outros:	-	-	-	-							
			Investimento:	69.872,54	69.872,14	69.872,54	69.872,14							
			%:	23,07%	50,00%	73,07%	100,00%							
			Repassar:											
			Contrapartida:	59.872,54	129.744,68	189.617,22	259.489,36							
			Outros:	-	-	-	-							
			Investimento:	69.872,54	129.744,68	189.617,22	259.489,36							

BOZANORS
Local
quarta-feira, 27 de novembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: DANIELA FREDDO
CREA/CAU: 117081
ART/RT: ART 13613610

Daniela Freddo

Renato Luis Casagrande
CPF: 474.516.020-87
Prefeito
Município de Bozano