CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PARA A OBRA																																	
BR-285/RS - km 446,200 ao km 448,600 - LD																																	
Item	*Serviço*	*Mês de Execução dos Serviços*																															
		1°	*2°*	*3°*	*4°*	*5°*	*6°*	*7°*	*8°*	*9°*	*10°*	*11°*	*12°*	*13°*	*14°*	*15°*	*16°*	*17°*	*18°*	*19°*	*20°*	*21°*	*22°*	*23°*	*24°*	*25°*	*26°*	*27°*	*28°*	*29°*	*30°*	*Total*
1	*Mobilização*	*50%*	*50%*																													*100%*
2	*Serviços Iniciais*	*10%*	*25%*	*25%*	*25%*	*15%*																										*100%*
3	*Terraplenagem*		*5%*	*5%*	*5%*	*5%*	*5%*	*5%*	*5%*	*5%*	*5%*	*5%*	*5%*	*5%*	*5%*	*5%*	*5%*	*5%*	*5%*	*5%*	*5%*	*5%*										*100%*
4	*Drenagem*				*5%*	*5%*	*5%*	*5%*	*5%*	*5%*	*5%*	*5%*	*5%*	*5%*	*5%*	*5%*	*5%*	*5%*	*5%*	*5%*	*5%*	*5%*	*5%*	*5%*	*5%*								*100%*
5	*Obras Complementares*							*5%*	*10%*	*10%*	*10%*	*10%*	*5%*								*5%*	*5%*	*5%*	*5%*	*5%*	*5%*	*5%*	*5%*	*5%*	*5%*		*100%*
6	*Pavimentação*						*10%*	*10%*			*10%*	*10%*				*10%*	*10%*						*10%*	*10%*					*10%*	*5%*	*5%*	*100%*
7	*Sinalização Horizontal e Vertical*											*25%*	*25%*																*25%*	*25%*		*100%*
8	*Desmobilização*																													*50%*	*50%*	*100%*