



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Bozano

MENU

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Níveis a Exibir no Cronograma: 2

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente TOMADOR	ApELIDO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICÍPIO DE BOZANO	Rua Sem Saída (André Bagio)

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5
Linha calculada	1	ESTRADA VICINAL LINHA 11	62.295,81	% Período:	04/24 50,00%	05/24 50,00%	06/24	07/24	08/24
Linha calculada	1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	86,91	% Período:	50,00%	50,00%			
Linha calculada	1.2	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO COM CONT	15.589,08	% Período:	50,00%	50,00%			
Linha calculada	1.3	PAVIMENTAÇÃO E COLCHÃO DE ARGILA	41.611,23	% Período:	50,00%	50,00%			
Linha calculada	1.4	REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO	5.008,59	% Período:	50,00%	50,00%			
Linha vazia	2			% Período:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Linha vazia	3			% Período:					
Total: R\$ 62.295,81									
Período:	%			50,00%	50,00%				
	Repasso:			31.147,91	31.147,90				
	Contrapartida:								
Acumulado:	Outros:								
	Investimento:			31.147,91	31.147,90				
	%			50,00%	100,00%				
	Repasso:			31.147,91	62.295,81				
Contrapartida:									
Outros:									
Investimento:				31.147,91	62.295,81				

BOZANO/RS

Local

sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024

Data

Storck

na of