



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Bozano

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA	LOCAL	ÁREA TOTAL	MUNICÍPIO	META	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PESO (%)	MÊS 1	
								PARCELA (%)	VALOR R\$(%)
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES									
1. Rua Gabriel Cosselin, Dário Padoin e Achilles João Carvi									
A= 1.796,00m²									
Bozano/RS									
1. Pavimentação asfáltica						207.233,02	100,00		
1.1					Limpeza superficial com jato de alta Pressão	4.490,00	2,17	100	4.490,00
1.2					Execução Pintura Ligação RR-2C	6.124,36	2,96	100	6.124,36
1.3					Execução de Pavimento com aplicação de CBUQ - CAP 50-70	185.098,35	89,32	100	185.098,35
1.4					Transporte massa asfáltica e material asfáltico	11.520,31	5,56	100	11.520,31
TOTAL PARCELA						207.233,02			207.233,020
TOTAL ACUMULADO						207.233,02	100,00	100,00	207.233,02

BOZANO, 21 DE NOVEMBRO DE 2024

Daniela Fredde
DANIELA FREDDO CREA 117081
RESPONSÁVEL TÉCNICO
DANIELA FREDDO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-RS 117.081
MUNICÍPIO DE BOZANO

rs - ed